ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DEL SPRINT)

Proyecto APT: Plataforma Multi-Tenant Octomation

Dominio Arquitectural: Gestión y Control

---

1. Ficha Técnica de la Ceremonia

- **Proyecto:** Octomation SaaS Automation Platform
- **Sprint Evaluado:** Sprint 3 / Cierre de MVP Funcional e Integración
- **Fecha:** 22 de Octubre de 2026
- **Tipo de Evento:** Sprint Retrospective (Inspección y Adaptación del Proceso)
- **Participantes:**
  - **Denis Cárcamo:** Responsable de **IAM** (*Auth & Credentials*)
  - **Diego Quioza:** Responsable de **TENANT** (*Organizations & Scope*)
  - **Santiago Santander:** Responsable de **BILLING** (*Invoices & Payments*)

---

2. Dinámica de Trabajo: Matriz de 4 Cuadrantes

1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (GLAD)	2. ¿QUÉ NO SALIÓ BIEN? (SAD)
• Aislamiento limpio de responsabilidades entre IAM, Tenant y Billing. • Flexibilidad de Drizzle ORM para migrar esquemas con drizzle-kit push. • Trazabilidad y seguridad con soft-delete sin eliminar llaves foráneas. • Sincronización limpia de ramas Git hacia origin/master.	• Fallas iniciales por choque de puertos en PostgreSQL local (5433 vs 5432) • Errores de compilación TypeScript (TS2307) por DTOs no creados en disco. • Rutas 404 por controladores sin guardar o no mapeados al momento de test. • Bloqueos puntuales en la interfaz gráfica de VS Code para commits.
3. ¿QUÉ DEBEMOS EMPEZAR A HACER? (START)	**4. ¿QUÉ DEBEMOS CONTINUAR HACIENDO? (CONTINUE)**
• Contract-First: Definir DTOs y firmas de interfaz antes de codificar. • Centralizar un .env.example maestro con el puerto 5432 unificado. • Versionar la colección Postman JSON	• Validar todos los endpoints en Postman antes de hacer commits. • Commits descriptivos y frecuentes en la rama master. • Mantener hashing fuerte con bcrypt

directamente en el repositorio Git.	y roles dinámicos en claims JWT.

---

3. Análisis de Causas Raíz e Impedimentos Resueltos

Durante el transcurso del Sprint se presentaron y resolvieron cuatro bloqueos significativos:

1. **Conflicto de Puertos en Base de Datos (`ECONNREFUSED`):**
   - *Causa Raíz:* Existencia de servicios PostgreSQL en puertos dispares (`5433` configurado en un archivo local frente a `5432` activo en el servidor).
   - *Acción Correctiva:* Estandarización de `DATABASE_URL` sobre el puerto `5432` en el archivo `.env` y ajuste en `database.module.ts` .
2. **Ausencia Física de Clases DTO (`TS2307: Cannot find module`):**
   - *Causa Raíz:* Se declararon las rutas y llamadas de servicio para roles y grupos de trabajo en `iam.controller.ts` antes de instanciar `roles.dto.ts` y `workgroup.dto.ts` .
   - *Acción Correctiva:* Generación ordenada de DTOs con validaciones de `class-validator` y reinicio del servidor de TypeScript (`Restart TS Server`).
3. **Ruta No Mapeada en NestJS (`404 Not Found` en `/deactivate`):**
   - *Causa Raíz:* Intentos de consumo desde Postman previo al guardado completo del archivo del controlador o antes del reinicio automático del compilador en modo *watch*.
   - *Acción Correctiva:* Inclusión explícita de `@Patch('users/:id/deactivate')` y `@Patch('users/:id/activate')` en el controlador, verificando el log `Mapped route` en la terminal.
4. **Flujo de Versionado en Git:**
   - *Causa Raíz:* Interrupción del flujo al abrirse buffers temporales `COMMIT_EDITMSG` o solicitar confirmación de *staged changes* en VS Code.
   - *Acción Correctiva:* Uso directo de terminal y comandos estandarizados (`git add .` , `git commit -m "..."` , `git push origin master`).

---

4. Plan de Acción y Compromisos para el Siguiente Ciclo (Sprint 4 / Cierre APT)

Compromiso de Mejora	Responsable	Entregable / Indicador de Éxito	Plazo
Congelamiento de Contrato Auth: Documentar el payload exacto del JWT (`sub` , `email` , `roles`) para el consumo de Tenant y Billing.	Denis Cárcamo (IAM)	Sección de Autenticación en README de repositorio.	Inmediato
Validación de Scope en Tenant: Implementar guardias para verificar la pertenencia de un usuario al workspace usando el claim `sub` .	Diego Quioza (Tenant)	Middleware/Guard de autorización en endpoints de Tenant.	Próxima sesión

Compromiso de Mejora	Responsable	Entregable / Indicador de Éxito	Plazo
Validación de Límites en Billing: Enlazar la verificación de plan activo previo a la creación de nuevos recursos en Tenant.	Santiago Santander (Billing)	Endpoint de verificación de cuotas con pruebas en Postman.	Próxima sesión
Repositorio de Colecciones API: Exportar y versionar el archivo JSON de Postman con carpetas ordenadas (`1. IAM` , `2. TENANT` , `3. BILLING`).	Equipo Completo	Archivo `octomation.postman_collection.json` en rama `master` .	Cierre de entrega